

Město Ostrov
Usnesení
z 20. řádného jednání Rady města Ostrova
konaného v mimořádném termínu dne 26. září 2012 od 14:45 hod.
ve společenském sále Domě kultury Ostrov

Členové RM:

Přítomni: Bc. Pavel Čekan, Ing. Vladimír Trafina, , Ing. Josef Železný, Mgr. Libor Bílek
Milan Matějka, RNDr. František Wohlmuth

Omluven: Ing. Václav Brodec

Tajemnice: Ing. Jana Punčochářová

Zapsala: Šárka Růžičková

Program:

1. Dodatek č.3 ke smlouvě o dílo č. 120-11-05-11 ze dne 11.5.2011 stavby „Dům kultury Ostrov Centrum pro kulturu, vzdělávání a volný čas“. Registrační číslo projektu CZ.1.09/1.2.00/29.00688 – OI

Usn. RM č. 722/12

Dodatek č.3 ke smlouvě o dílo č. 120-11-05-11 ze dne 11.5.2011 stavby „Dům kultury Ostrov Centrum pro kulturu, vzdělávání a volný čas“. Registrační číslo projektu CZ.1.09/1.2.00/29.00688

1. RM souhlasí s přidělením veřejné zakázky „Dům kultury Ostrov – Centrum pro kulturu, vzdělávání a volný čas, Reg.číslo CZ.1.09/1.2.00/29.00688 – dodatečné stavební práce - „Instalace stávajících zásuvek do podlahy jeviště, Šatní konstrukce dřevěného věšáku, výtah – ocelové dveře s požární odolností EW-C15DP1 v 1. PP, Náhrada stávajícího nevyhovujícího svítidla za nové – chodba v přízemí vpravo, Úprava stávajícího rozvodu stabilního hasičkého zařízení - Stavební úpravy výtahové šachty, Rozšíření komplexního systému MaR o část technologického celku VZT Točna, Kabelové rozvody scénického osvětlení, Doplnění skladu místnost č. 1.04, Úprava dispozičních rozměrů místnosti č.3.04, Neprováděné práce v rámci rekonstrukce střechy, Úprava dispozičního řešení sociálního zázemí ve 2. NP a výšky parapetů oken, Aktualizace rozměrů topných těles s ohledem na dispoziční podmínky 1.-3.NP – prostor pro volnočasové aktivity, Nový podružný rozvaděč pro kadeřnictví ve 2. patře, Neprováděné práce – ostatní náklady – (aktualizace střechy), Statické zajištění nosné konstrukce podlahy 1.NP a změna její skladby v částce – 523.701,12 Kč vč. DPH a uzavřením dodatku č. 3 ke smlouvě reg. č. 120-11-05-11. Dodatek č. 3 bude podepsán po obdržení souhlasu s podstatnými změnami v projektu z Úřadu Regionální rady.

Bc. Pavel Čekan
starosta města

Milan Matějka
místostarosta