

Město Ostrov
Usnesení
ze 4. řádného jednání Rady města Ostrova
konaného v mimořádném termínu dne 31. ledna 2014 od 13:00 hod.
ve velké zasedací síni MěÚ Ostrov

Členové RM:

Přítomní: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Josef Železný, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek

Omluven:

Tajemnice: v.z. Mgr. Lucie Mildorfová

Zapsala: Jana Škutová

Program:

1. Rekonstrukce zámku Ostrov - posunutí termínu dokončení a předání I. a IV. etapy projektu na 31.3.2014

Účast:

Vedoucí OI k bodu 1

1. Rekonstrukce zámku Ostrov – stavba, posunutí termínu dokončení a předání dotačních staveb, I. a IV.etapy na 31.3.2014

Usn. RM č. 53/14

RM schvaluje posunutí termínu dokončení dotovaných etap projektu „Rekonstrukce zámku Ostrov“, konečné termíny dokončení a předání I.etapy – Silberstrasse a IV.etapy – Dvorana jsou stanoveny do 31.3.2014 . Upřesňuje a doplňuje smluvně organizační a termínové náležitosti dokončování, předávání a kolaudace dílčích staveb projektu – tyto změny jsou uplatněny Dodatkem č.11 k základní smlouvě.

Milan Matějka
místostarosta

Bc. Pavel Čekan
starosta