

ZÁPIS

z 11. jednání investiční komise konané 14. 8. 2020

Přítomni: Ing. J. Bureš, Ing. M. Poledníček, Ing. J. Punčochářová, Ing. L. Lincová, Ing. A. Novotná, Ph. D., P. Neumannová (zástup za A. Držíka DiS), Ing. J. Jerglová, H. Špičková, Ing. A. Fürbachová,
Nepřítomni: Ing. J. Samáková, A. Držík DiS
Host: pan Novotný – TDO – bod 1, Ing. Josef Hlůšek – TDO – bod 2, Ing. arch. Olga Růžičková – bod 3
Asistent: J. Rubešová

Jednání: od 7:30 do 9:30 hodin **Počet hodin:** 2:00 hodin

1. Dům kultury Ostrov – výměna a repase vnějších otvorových prvků a fasáda – ZL č. 1 – DSP

Usn. IK č. 46/20 ze dne 14. 8. 2020

IK doporučuje RM schválit dodatečné stavební práce dle ZL č. 1 na stavbě „Dům kultury Ostrov – výměna a repase vnějších otvorových prvků a fasáda“ v celkové výši 426 545,96 Kč vč. DPH.

2. Přemístění veřejných WC na autobusový terminál v Ostrově ZL č. 1 - DSP

Usn. IK č. 47/20 ze dne 14. 8. 2020

IK schvaluje dodatečné stavební práce dle ZL č. 1 na stavbě „Přemístění veřejných WC na autobusový terminál v Ostrově“ v celkové výši 42 383,00 Kč vč. DPH.

3. Ostrov - úprava interiéru obchodního domu BRIGÁDNÍK – modernizace stávajících prostor – studie.

Usn. IK č. 48/20 ze dne 14. 8. 2020

IK bere na vědomí studii „OSTROV – ÚPRAVY INTERIÉRU OD BRIGÁDNÍK“ a požaduje řešit alternativu s vybudováním WC pro zákazníky. Studie budou znovu předloženy na jednání investiční komise.

4. Ostrov – úpravy nebytových prostor na byty – BRIGÁDNÍK – studie

Usn. IK č. 49/20 ze dne 14. 8. 2020

IK bere na vědomí varianty V01 a V02 studie „OSTROV – ÚPRAVY NEBYTOVÝCH PROSTOR NA BYTY - BRIGÁDNÍK“, doporučuje pokračovat ve zpracování varianty V02 (2 byty) s prověřením možnosti napojení na schodiště bytového domu. Po prověření budou studie znovu předloženy na jednání investiční komise.

Ing. Jan Bureš
předseda investiční komise